

Wrocław, 21 października 2019 r.

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
we Wrocławiu**

**ul. Zemska 16 c
54- 438 Wrocław**

**Wykonawcy zainteresowani udziałem w n/w
postępowaniu**

dot. Wybór wykonawcy robót budowlanych o charakterze remontu na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 we Wrocławiu

Informuję, że w dniu 18 października 2019 r. od Wykonawcy zainteresowanego udziałem w wyżej wymienionym postępowaniu, wpłynęły pytania o następującej treści:

Ze względu na dużą ilość zamówień u producenta drzwi czas Oczekiwania na dostawę drzwi określonych przez Zamawiającego wynosi 8-9 tygodni. Wymiana drzwi (80szt) to 3-4 tygodnie. Czy Zamawiający może przesunąć termin zakończenia remontu o 21 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie może przedłużyć terminu wykonania prac o 21 dni roboczych, ze względu na obowiązujące go przepisy finansowo – księgowe. Termin ten może być maksymalnie przedłużony o 10 dni. Tym samym na podstawie art. 38 ust 4 ustawy PZP termin realizacji robót zostaje wydłużony do dnia 30 grudnia 2019 r.

z poważaniem
Dyrektor
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr1
Marta Hołub